Calendari procés d'adjudicació 4 habitatges situats al Saló Central

		Juliol																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Publicació de les bases bases																															
2	Presentació de sol·licituds																															
3	Revisió de sol·licituds																															
4	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista provisional																															
5	Publicació de la llista provisional																															
6	Període de presentació d'al·legacions																															
7	Revisió d'al·legacions																															
8	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista definitiva																															
9	Publicació de la llista definitiva																															
10	Sorteig (a concretar)																															
11	Publicació del llistat d'adjudicataris (a concretar)																															
12	Formalització dels contractes d'arrendament																															

		Agost																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Publicació de les bases bases																															
2	Presentació de sol·licituds																															
3	Revisió de sol·licituds																															
4	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista provisional																															
5	Publicació de la llista provisional																															
6	Període de presentació d'al·legacions																															
7	Revisió d'al·legacions																															
8	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista definitiva																															
9	Publicació de la llista definitiva																															
10	Sorteig (a concretar)																															
11	Publicació del llistat d'adjudicataris (a concretar)																															
12	Formalització dels contractes d'arrendament																															

		Setembre																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Publicació de les bases bases																														
2	Presentació de sol·licituds																														
3	Revisió de sol·licituds																														
4	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista provisional																														
5	Publicació de la llista provisional																														
6	Període de presentació d'al·legacions																														
7	Revisió d'al·legacions																														
8	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista definitiva																														
9	Publicació de la llista definitiva																														
10	Sorteig (a concretar)																														
11	Publicació del llistat d'adjudicataris (a concretar)																														
12	Formalització dels contractes d'arrendament																														

		Octubre																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	Publicació de les bases bases																															
2	Presentació de sol·licituds																															
3	Revisió de sol·licituds																															
4	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista provisional																															
5	Publicació de la llista provisional																															
6	Període de presentació d'al·legacions																															
7	Revisió d'al·legacions																															
8	Reunió de la comissió qualificadora i aprovació de la llista definitiva																															
9	Publicació de la llista definitiva																															
10	Sorteig (a concretar)																															
11	Publicació del llistat d'adjudicataris (a concretar)																															
12	Formalització dels contractes d'arrendament																															